
2019(R1)年度
2020(R2)年度
2021(R3)年度
2022(R4)年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
北学園
①町道廃道議決
②北方小　現管理棟・北舎改修　設計　（仮設設計）
③北方小　現管理棟・北舎改修　工事　（仮設工事）
④北方小　東舎・管理棟改築　設計
⑤給食調理場　新給食調理場新築　設計
⑥給食調理場　新給食調理場新築　工事
⑦北方小　東舎解体・東舎・管理棟新築　工事
⑧北方小　現管理棟解体　設計
⑨北方小　現管理棟解体　工事
⑩子ども園新築　設計
⑪子ども園新築　工事
⑫北方小　北舎改修　設計　（子ども園転用）
⑬北方小　北舎改修　工事　（子ども園転用）
⑭北方中　特別教室棟(南)　改修設計
⑮北方中　特別教室棟(南)　改修工事
⑯北方中　特別教室棟(北)　改修設計
⑰北方中　特別教室棟(北)　改修工事


2019(R1)年度
2020(R2)年度
2021(R3)年度
2022(R4)年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
南学園
①新グラウンド、駐車場　設計
②新グラウンド、駐車場　農振除外・農転申請等
③新グラウンド、駐車場　整備工事
④南学園　特別教室棟　設計
⑤南学園　特別教室棟　増築工事
⑥南学園　柔剣道場・職員室等改修　設計
⑦南学園　柔剣道場・職員室等改修　工事
⑧南学園　設備等改修　設計
⑨南学園　設備等改修　工事
⑩南学園　特別教室改修　設計
⑪南学園　特別教室改修　工事
⑫学童保育棟　設計
⑬学童保育棟　工事