社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年01月27日

計画の名称	北方町における循環のみちの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	北方町												
計画の目標	下水道施設の改築及び整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	254	A	254	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）	（R5末）	（R7末）
1	緊急輸送道路下の液状化の被害を受ける可能性のある人孔の浮上防止対策実施率を0%（R3)から100%（R7)に増加させる。			
	緊急輸送道路下の液状化の被害を受ける可能性のある人孔の浮上防止対策実施率 浮上防止対策を実施した人孔数（個）/緊急輸送道路下の液状化の被害を受ける可能性のある人孔数（個）	0%	50%	100%
2	ふれあい水センター管理棟の耐震補強実施率を0%（R3）から100%（R7）に増加させる。			
	ふれあい水センター管理棟の耐震補強実施率 耐震補強済みの施設数（箇所）/耐震補強すべき施設数（箇所）	0%	0%	100%
3	ストックマネジメント計画策定率を0%（R3）から100%（R7）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画策定率 策定済みのストックマネジメント計画数（計画）/策定すべきストックマネジメント計画数（計画）	0%	0%	100%
4	下水処理場の耐水化計画策定率を0%（R3)から100%（R7）に増加させる。			
	下水処理場の耐水化計画策定率 耐水化計画を策定した処理場数（箇所）/耐水化計画を策定すべき処理場数（箇所）	0%	100%	100%
5	ストックマネジメント計画対象施設の対策実施率を0%（R3)から60%（R7）に増加させる。			
	ストックマネジメント対策実施率 ストックマネジメント計画対象施設のうち、対策が行われている施設数（箇所）/ストックマネジメント計画対象施設数（箇所）	0%	0%	60%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000778780

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北方町	直接	北方町	管渠（汚水）	―	管渠人孔耐震診断	L=2㎞	北方町	■					10		策定済
		北方町公共下水道総合地震対策計画																	
	A07-002	下水道	一般	北方町	直接	北方町	管渠（汚水）	改築	緊急輸送道路下人孔浮上防止	設計、工事	北方町		■				12		策定済
		北方町公共下水道総合地震対策計画																	
	A07-003	下水道	一般	北方町	直接	北方町	終末処理場	改築	ふれあい水センター管理棟耐震補強	設計・工事	北方町				■	■	20		策定済
		北方町公共下水道総合地震対策計画																	
	A07-004	下水道	一般	北方町	直接	北方町	終末処理場	改築	ふれあい水センター耐水化計画策定	計画・調査	北方町	■					8		―
	A07-005	下水道	一般	北方町	直接	北方町	―	改築	ストックマネジメント計画（処理場・管渠）	計画・点検・調査・設計・工事	北方町	■	■	■	■	■	190		策定済
		北方町下水道ストックマネジメント計画																	
											小計						240		

案件番号： 0000778780

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-006	下水道	一般	北方町	直接	北方町	－	改築	上下水道耐震化計画事業（処理場・管きょ（汚水））	調査・設計	北方町					■	14		－
											小計						14		
											合計						254		

案件番号： 0000778780

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額（a)	12	14	7	19	10
計画別流用増△減額（b)	0	△1	0	0	0
交付額（c=a+b)	12	13	7	19	10
前年度からの繰越額（d)	0	0	4	0	0
支払済額（e)	12	9	11	19	8
翌年度繰越額（f)	0	4	0	0	2
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000778780